

**Budapesti Corvinus Egyetem
2024. évi közbeszerzési terve 1. sz. módosítás**

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervzet mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárásrend	Közbeszerzési eljárás fajtája	Közbeszerzési eljárás indításának tervezett időpontja	Szerződés tervezett időtartama vagy teljesítés határideje
1.	„Budapesti Corvinus Egyetem Kínzsi Kollégiuma átalkításhoz szükséges tervezés és koncepció tervek elkészítése”	8417,5 m2 Kollégium épületének koncepció és kiviteli tervének elkészítése	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2024. Q2	7 hónap
2.	„Budapesti Corvinus Egyetem Belső világ – Közösségi terek”	Zsibongó: 1838,40 m2 Diákvilág: 684 m2 III.EA: 457,95 m2	nemzeti eljárásrend	nyílt eljárás	2024. Q1	7 hónap
3.	„Budapesti Corvinus Egyetem „F” épületének belsőépítészeti átalkításhoz kapcsolódó bűtorbeszerzések”	Zsibongó: 1838,40 m2 Diákvilág: 684 m2 III.EA: 457,95 m2 bűtorai	központosított eljárásrend	nyílt eljárás	2024. Q2	4 hónap
4.	„Budapesti Corvinus Egyetem részére építési beruházások kivitelezése, felújítási munkák elvégzése OKTATÁSI épületekben”	nettó 280.000.000,- Ft keretösszeg erejéig	nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	2024. Q1	24 hónap
5.	„Budapesti Corvinus Egyetem részére építési beruházások kivitelezése, felújítási munkák elvégzése KOLLÉGIUM épületekben”	nettó 200.000.000,- Ft keretösszeg erejéig	nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	2024. Q1	24 hónap
6.	„Budapesti Corvinus Egyetem Kollégiumában, valamint Testnevelési és Sportközpontjában üzemeltetési feladatok ellátása”	Budapesti Corvinus Egyetem Kollégiumában, valamint Testnevelési és Sportközpontjában (összesen 23070 nm-en) épület műszaki üzemeltetési, egyéb karbantartási hibaelhárítási, javítási feladatok ellátása	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2024. Q2	12 hónap
7.	„A Budapesti Corvinus Egyetem oktatási és kollégiumi létesítményeiben őrzés-védelmi, portaszolgálati és recepció feladatok ellátása”	~ 161 044 óra keretmennyiség erejéig	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2024. Q2	24 hónap
8.	„Budapesti Corvinus Egyetem szerverpark eszközeinek cseréje”	3 db fizikai eszközt és a kapcsolódó licenz	központosított eljárásrend	központosított	2024. Q2	70 nap
9.	„Mentési környezet cseréje”	A cserélendő eszközök mennyiségét a mentésekkel kapcsolatos mennyiségek és sebességek fogják meghatározni	központosított eljárásrend	központosított	2024. Q2	100 nap
10.	„Központi aktív eszközök cseréje”	4 db eszköz, valamint a kapcsolódó licenzek és szolgáltatások	központosított eljárásrend	központosított	2024. Q2	40 nap

Budapesti Corvinus Egyetem 2024. évi közbeszerzési terve 1. sz. módosítás						
Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezet mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárásrend	Közbeszerzési eljárás fajtája	Közbeszerzési eljárás indításának tervezett időpontja	Szerződés tervezett időtartama vagy teljesítés határideje	
11. „Budapesti Corvinus Egyetem wifi és vezeték nélküli hálózatának megújítása”	30 db Wifi AP, a hozzá tartozó licensek, 20 db aktív eszköz és licenstulajdonosi	központosított eljárásrend	központosított	2024 Q2	40 nap	
12. „Budapesti Corvinus Egyetem részére új wifi kontroller beszerzése és üzembe helyezése”	2 db eszköz és a szükséges licensek	központosított eljárásrend	központosított	2024 Q3	40 nap	
13. „Budapesti Corvinus Egyetem E és S épülete aktív eszközeinek cseréje”	30 db aktív eszközt és a licenzeit (szintén 30 db)	központosított eljárásrend	központosított	2024 Q2	40 nap	
14. „Budapesti Corvinus Egyetem részére új tűzfal beszerzése és üzembe helyezése”	16 db eszközt és a kapcsolódó licensek	központosított eljárásrend	központosított	2024 Q2	40 nap	
15. Budapesti Corvinus Egyetem C épülete oktatástechnikai képességeinek javítása, szintre hozása”	Az eszközök mennyiségét az üzemeltetés állapotának felmérését követő részletes felújítási terv fogja meghatározni.	nemzeti eljárásrend	nyílt eljárás	2024 Q3	180 nap	
16. „A Budapesti Corvinus Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló külföldi hallgatók, mint biztosítottak részére csoportos szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás nyújtása”	1800 fő hallgató részére	nemzeti eljárásrend	nyílt eljárás	2024 Q2	12 hónap + 6 hónap (opcionális)	
17. „Budapesti Corvinus Egyetem részére vagyon és felelősségbiztosítási szolgáltatás beszerzése”	24 hónap + 12 hónap (opcionális)	nemzeti eljárásrend	nyílt eljárás	2024 Q2	24 hónap + 12 hónap (opcionális)	
18. „Rendezvénytechnikai eszközök bérlése”	24 hónap + 12 hónap (opcionális)	nemzeti eljárásrend	nyílt eljárás	2024 Q2	24 hónap + 12 hónap (opcionális)	
19. „Hallgatói információs rendszer fejlesztése - RRF-2.1.2-21-2022-00034 pályázat keretében”	~ 15030 óra keret erejéig	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2024 Q2	12 hónap	
20. „Budapesti Corvinus Egyetem részére mobiflotta szolgáltatás beszerzése”	~ 2090 db díjcsomag	központosított eljárásrend	központosított	2024 Q2	12 hónap	
21. Budapesti Corvinus Egyetem részére általános és szaknyelvi fordítási és utószervezési feladatok ellátása	Keretösszeg: nettó 70.000.000 Ft	nemzeti eljárásrend	nyílt eljárás	2024 Q3	24+6 hónap	

Kelt.: Budapest, 2024. 09. 16.



Dr. Domahidi Ákos
kancellár